

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)'র (২০১৭-২০২২) এর অধীন মনিটরিং টীম-৪ কর্তৃক নির্ধারিত ০৪টি অপারেশনাল প্ল্যান ও ০৬টি প্রকল্প পরিদর্শন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভার কার্যপত্র :

সভাপতি: জনাব মো: সোহেল ইমাম খান, যুগ্ম সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
স্থান: বিল্ডিং-০৯, ৫ম তলা কনফারেন্স রুম।
তারিখ: ০৭.০২.২০১৮
সময়: ১১:০০ টা।
সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের তালিকা: পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে যুগ্ম সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন)- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)'র (২০১৭-২০২২) এর অধীন মনিটরিং টীম-৪ কর্তৃক নির্ধারিত ০৪টি অপারেশনাল প্ল্যান ও ০৬টি প্রকল্প পরিদর্শন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর অপারেশনাল প্ল্যান/উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মতামতসহ প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

০২। সভাপতি গত ১৩.০৬.২০১৭ তারিখে ৪৫.০০.০০০০.১৭২.৯৯.১৭-১ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন: পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জিওবি অংশের অর্থ হতে বিভিন্ন হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বেতন-ভাতা, স্থানীয় প্রশিক্ষণ, এমএসআর ক্রয়, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, অপারেশন ব্যয়, ইডিসিএল বহির্ভূত ঔষধ ক্রয়, আসবাবপত্র এবং আরও অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সৃষ্টি ভাবে বাস্তবায়নের Public Procurement Act 2006 এবং Public Procurement Rules 2008 যথাযথভাবে অনুসরণ এবং ছাড়কৃত অর্থের কোন অনিয়ম উদঘাটিত হলে সংশ্লিষ্ট বিল পরিশোধকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে। সম্পদ সংগ্রহ ও অন্যান্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় মঞ্জুরীসহ প্রশাসনিক অনুমোদন এবং বিস্তারিত ব্যয়ের তথ্যবিবরণীর হার্ড ও সফট কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সংগৃহীত মালামাল ক্রয়ের সকল ভাউচার ও কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং ষ্টক রেজিস্টারে যথাযথভাবে এন্ট্রিসহ সফট কপি সংরক্ষণ করতে হবে। অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সমর্পন করতে হবে।

০৩। সভাপতি বলেন, অপারেশনাল প্ল্যান ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময় ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত পরিপত্র এবং পরবর্তীতে জারিকৃত অন্যান্য পরিপত্র অনুসরণ করা। অডিট আপত্তি সঠিক সময়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। সকল অপারেশনাল প্ল্যান/উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রতিবেদন যথা সময়ে প্রেরণ। অপারেশনাল প্ল্যান/উন্নয়ন প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনে মনিটরিং টীমকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং এলডি/প্রকল্প পরিচালকে মনিটরিং টীমের কার্য পরিধির আলোকে সংগৃহীত ভারী যন্ত্রপাতির অর্থের উৎসভিত্তিক (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) খাতের বরাদ্দের আওতায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল) প্রভুতকৃত তালিকা পর্যালোচনা করে যন্ত্রপাতি সমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করণে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। ডা: মাসুদ রেজা কবির, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদনপূর্বক সকল কার্যক্রম আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বর্ণিত অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ধরনের ঔষধ, এমএসআর, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অপারেশনাল প্ল্যানের নির্মাণ, অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি, অর্থবছর ভিত্তিক ওপির বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা পরবর্তীতে প্রেরণ করবেন বলে সভায় জানান। এ ছাড়াও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ ফিজিক্যাল ফেসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) ওপির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে হস্তান্তর হয়ে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ শূণ্য পদে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া ইন্টারিং এর মাধ্যমে করা, ১০২৯টি

১

নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জায়গা পাওয়া, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।

১.	মেয়াদকাল	:	জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন ২০২২
২.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫০৬৫৯৭.৯৫
৩.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	৭০০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	:	২৩৩০১.৫৪
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	জনগণের মাঝে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য, সহজগম্য এবং সেবার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

অপারেশনাল প্ল্যান এবং প্রকল্পের অর্থছাড়:

৬.	প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	:	মোট নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা : ১৪৮৯০ টি নির্মাণ সম্পন্নঃ ১৩৫৯৫ টি (জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত) চালু কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ১৩৫০০ টি (জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত)
৭.	(খ) অর্থছাড়ের অগ্রগতি	:	মোট অর্থ ছাড়ঃ ৫০০.০০ কোটি (জিওবি ৪৫০.০০ কোটি ও আরপিএ ৫০.০০ কোটি) জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ১৫৩.৬৩ কোটি টাকা (জিওবি ১৫০.৩৯ কোটি ও আরপিএ ৩.২৪ কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	অর্থের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তবায়ন পরিসর সংখ্যা	সর্বমোট অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিসর সংখ্যা	সর্বমোট অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিসর সংখ্যা	সর্বমোট অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিসর সংখ্যা	সর্বমোট অগ্রগতি
১	২	৩	৪		৫		৬		৭	
	রাজস্ব ব্যয়		৪৪৫৪৯৩.৭১		২২৯৫১.২২		৬৪,১৬৬.০০		৫,৩১২.২৯	
	মূলধন ব্যয়		৬১১০৪.২৪		৩৫০.৩২		৫,৮৩৪.০০		৫০.৭৫	
	সর্বমোট		৫০৬৫৯৭.৯৫		২৩৩০১.৫৪		৭০,০০০.০০		১৫,৩৬৩.০৪	

অর্থবছর ভিত্তিক ওপি/ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৭	৩১৯৩৩.৭৬	২৩৪৩৫.০০	১০০%	৯৯.৪৩%
২০১৭-২০১৮	৯২৩৯২.৬৮	৭০০০০.০০	৭১.৪৩%	২১.৯৫%

বিবিধ:

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কমিউনিটি ক্লিনিক এর জন্য জিওবি খাতের ১২০.০০ কোটি টাকার ঊষধ সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৪৮.০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, ১৩.০০ কোটি টাকার এমএসআর, ৫৫.০০ কোটি টাকার ১১০ টি গাড়ী, ১৫.০০ কোটি টাকার ৫০ টি এ্যাম্বুলেন্স (১০ টি নৌ-এ্যাম্বুলেন্সসহ) এবং ৯.০০ কোটি টাকার আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সিবিএইচসি ওপি এর আওতায় সিএইচসিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (৩ মাস ব্যাপী), স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ সদস্যদের প্রশিক্ষণসহ উপজেলা পর্যায়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

০৫। ডা: আবদুল আলীম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নন কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদনপূর্বক সকল কার্যক্রম আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে মেডিসিন, এমএসআর, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি সিএমএসডির মাধ্যমে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য হাসপাতালসমূহে ক্রয় করা হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি সভায় জানান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সম্মানীভাতা যা দেয়া হয় তা ওপিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় অডিট আপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়া সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে ক্রয় প্রক্রিয়ায় ধীর গতি ও প্রশিক্ষণের সম্মানীভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে মর্মে জানান। অপারেশনাল প্ল্যানের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপ:

১.	মেয়াদকাল	:	জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
২.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১৯৮২৭.২৭ লক্ষ টাকা
৩.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	জিওবি, ১,২০.০০০০০, একশত বিশ কোটি টাকা বরাদ্দ
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	:	২৮১.৯৮ লক্ষ টাকা
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	To reduce mortality and morbidity of NCDs in Bangladesh through control of risk factors and improving health service delivery

অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়:

প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (খ) অর্থছাড়ের অগ্রগতি	:	(ক) অপ্রযোজ্য (খ) ৫০%
--	---	--------------------------

অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(Tk in Lac)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরে জানুয়ারী/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭				
১	এনসিভিসি		১১১৮২৭.২৭ লক্ষ টাকা	২৮১.৯৮ লক্ষ টাকা	১৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৫৬০৩.৬১ লক্ষ টাকা				
১	এনসিভিসি									
			বাস্তবায়নের পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক	বাস্তবায়নের পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক	বাস্তবায়নের পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক		
				111827.27	104 B	281.98	1445 B	18500.00	618 B	5603.61
১। রাজস্ব ব্যয়: OP 102484.77 (2017-18 – 17500.00)										
২। মূলধন ব্যয়: OP 9342.50 (2017-18 – 1000.00)										

অর্থবছর ভিত্তিক ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(Tk in Lac)

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
Jan.2017	286.00	286.00	286.00	281.98
2017-2018	18500.00		9000.00	5603.61

০৬। ডা: কুসলী হক, পরিচালক, Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD Programme (TB-L & ASP) বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদনপূর্বক সকল কার্যক্রম আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে সকল ধরনের যক্ষা, কুষ্ঠ ও এইডস নির্মূলের জন্য মেডিসিন, এমএসআর, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমানে গ্লোবাল ফান্ডের অধীনে নিয়োগকৃত বিভিন্ন পদের জনবল ও ড্রাইভার কর্মরত রয়েছে। যারা গ্লোবাল ফান্ড থেকে বেতন ভাতাদি পেতেন। কিন্তু গ্লোবাল ফান্ড তাদের বেতনভাতা প্রদানে অগ্রাহ প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন তাদের বেতন ভাতা যেন জিওবি ফান্ড হতে প্রদান করা হয়। উক্ত জনবলসমূহ অর্থবিভাগ হতে জারীকৃত সুপারিশের মধ্যে নেই। ফলে তাদের বেতনভাতা প্রদান করা যাচ্ছে না। উক্ত অভিজ্ঞ জনবলকে ওপি'র অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হচ্ছে মর্মে এ বিষয়ে সমাধানের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। অপারেশনাল প্ল্যানের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপ:

১.	মেয়াদ কাল	জানুয়ারী-২০১২ হইতে জুন-২০১৮।
২.	প্রাক্কলতিব্যয়	৩০৪৫৫.০৯ লক্ষ টাকা।
৩.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০৫২ লক্ষ টাকা।
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	১৪৯০০ লক্ষ টাকা।
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ডাক্তার তৈরী ও মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়ঃ

প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) নির্মাণকাজের অগ্রগতি (খ) অর্থ ছাড়ের অগ্রগতি	৬০% ৫৬%
--	------------

অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরে জানুয়ারী/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
			বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি
				৮০%	৪৮%		৮০%	৬০%
১। রাজস্ব ব্যয়: ৪১৯.৫২ লক্ষ টাকা								
২। মূলধন ব্যয়: ৩০০৩৫.৫৭ লক্ষ টাকা।								

অর্থ বছর ভিত্তিক ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়%	প্রকৃত ব্যয় %
----------	-----------------------------	----------------------	------------	----------------

বিবিধ:

- ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল চলমান। বিদ্যমান হাসপাতালের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন।
- একাডেমিক ভবন নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন।
- দুটি হোস্টেল নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন।
- ৬টি আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন।

০৭। ডা: মো: আবদুস সালাম, প্রধান (এইচআইইউ), আএইচ আই এস এন্ড ই-হেলথ বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদনপূর্বক সকল কার্যক্রম আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টায় ১৬২৬৩ নাম্বার এবং সকল হাসপাতালে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অপারেশনাল প্ল্যানের নির্মাণ, অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি, অর্থবছর ভিত্তিক ওপি/ডিপি/টিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড়, বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী ও বাস্তবায়ন অবস্থা পরবর্তীতে প্রেরণ করবেন বলে সভায় জানান। এ ছাড়াও হাসপাতালসমূহে রোগী সেবা দ্রুত নিশ্চিতকরণে পোর্টাল ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত ওপি/ডিপি/টিপিপি মাধ্যমে সকল জনবলের জন্য এইচআরআই এস এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সেবা পরিচালনায় কোন মোবাইল এবস তৈরী করা হয়নি। ভবিষ্যতে তৈরী করা হবে।

০৮। প্রফেসর ডা: মো: আবুল কালাম, প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা বলেন, জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে দেশেই উন্নত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী সেবা, পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারীর বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন দেশের সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরী, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ৫২২৩৯.৩৬৮১ লক্ষ টাকা। সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মাণ কাজ ১৮ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই হয়েছে। আগামী জুন ২০১৮তে কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে জানান। জনবল ২,০৩০ জনের মধ্যে ১ম পর্যায় ১৫৪০ জন জনবল নিয়োগের পদ সৃষ্ণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া আরএডিপি সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়নি। বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী ও অন্যান্য তথ্য পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।

১.	মেয়াদকাল	:	জানু/২০১৬ থেকে ডিসে/২০১৮
২.	প্রাক্কলিতব্যয়	:	৫২২৩৯.৩৬ লক্ষ টাকা
৩.	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৩৪৯৬৫.০০ লক্ষ টাকা
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	:	১০১০৩.৩৩ লক্ষ টাকা (১৯.৩৪%)
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	# সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট স্থাপন করা; # জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে দেশেই উন্নত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী সেবা প্রদান করা ; # পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ; # বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং # বিভিন্ন দেশের সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরী করা এবং বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের অর্থছাড়:

প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (খ) অর্থছাড়ের অগ্রগতি	:	ক) ১০ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৭ম তলার ফিনিশিং কাজ চলছে। খ) চলতি অর্থ বছরে ২য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থছাড় হয়েছে।
--	---	---

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরে তালিকাভুক্ত ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			হাজিরতা পরিমাণ সংখ্যা	হাজিরতা পরিমাণ সংখ্যা	হাজিরতা পরিমাণ সংখ্যা	হাজিরতা পরিমাণ সংখ্যা
	সর্বমোট		৫২২৩৯.৩৬	১০১১২.৩৩	৩৪৯৬৫.০০	৩৫৮৮.০২

অর্থবছর ভিত্তিক ওপি/ডিপি/টিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ওপি/ডিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৫-১৬		২০০.০০ (আরএডিপি)	২০০.০০	১০২.৮৪
২০১৬-১৭		১০২৮০.০০ (আরএডিপি)	১০২৮০.০০	১০০০০০.৪৯
২০১৭-১৮		৩৪৯৬৫.০০ (এডিপি)	১৭৪৮২.৫০	৩৫৮৮.০২

০৯। ডা: আবুল কালাম মো: আজাদ, প্রকল্প পরিচালক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বলেন, প্রকল্পটি ২০১১ সালে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। পিডব্লিডির ২০% কাজ বাকী রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন'১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপ:

১.	মেয়াদকাল	জুলাই/২০১১ ইং হইতে জুন/২০১৮ ইং।
২.	প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৭৪৭৬.২০ (চারশত চুয়ান্ন কোটি ছিয়ান্ন লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মাত্র।
৩.	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ	১৫০০.০০ (পনের কোটি) টাকা মাত্র।
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	৪৫৫৯০.৬৮ (চারশত পঞ্চাশ কোটি নব্বই লক্ষ অষ্টাশত হাজার) টাকা মাত্র।
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	(ক) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন।

			(খ) রোগীদের আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। (গ) হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিও মাধ্যমে ছাত্র এবং রোগীদেও আনুপাতিক হার বৃদ্ধি। (ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরী করা (ঙ) জনবল নিয়োগের (ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক, ওয়ার্ডবয়, আয়া ও সুইপার) ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি করা।
--	--	--	---

প্রকল্পের অর্থছাড়:

২.	প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (খ) অর্থ ছাড়ের অগ্রগতি	:	৯৭% ৪৭০৯২.৪৬
----	---	---	-----------------

অসভিত্তিক অগ্রগতি:

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি
১.	রাজস্ব ব্যয়		২০১.১২	১৩৯.৩০		
২.	মূলধন ব্যয়		৪৭২৭৫.০৮	৪৫৪৫১.৩৮	-	১৫০০.০০
	সর্বমোট		৪৭৪৭৬.২০	৪৫৫৯০.৬৮	-	১৫০০.০০

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়(%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১১-২০১২ ইং	1 st revised	১১৮১.৭৪	১৩০০.০০	১১৮১.৭৪
	Original	৭৬৯৩.৮৭		
২০১২-২০১৩ ইং	1 st revised	৩৯৫৮.৩৭	৪০০০.০০	৩৯৫৮.৩৭
	Original	১৪৩৩৭.০৯		
২০১৩-২০১৪ ইং	1 st revised	৪০১৫.০৫	৪০১৬.০০	৪০১৫.০৫
	Original	৯৪৫০.৫৪		
২০১৪-২০১৫ ইং	1 st revised	৯৪৯২.১৪	১০০০০.০০	৯৪৯২.১৪
	Original	০.০০		
২০১৫-২০১৬ ইং	1 st revised	৯২০০.০০	১০৯২৬.০০	১০৬৪৭.৭৫
	Original	০.০০		
২০১৬-২০১৭ ইং	1 st revised	১৯৬২৮.৯০	১৮৪৮১.০০	১৬২৯৭.৪১
	Original	০.০০		
২০১৭-২০১৮ ইং	1 st revised	৪৭৪৭৬.২০	১৫০০.০০	৭৫০.০০
	Original	৩১৪৮১.৫০		
	1 st revised	৪৭৪৭৬.২০	৫০২২৩.০০	৪৬০৪২.৪৬
	Original	৩১৪৮১.৫০		৯৭%

১০। জনাব উৎপল সাহা, একাউন্টেন্ট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা জানান, উক্ত প্রকল্পে বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক নেই। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক না থাকায় হিসাব প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া ভবনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়ায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। জনবল অনুমোদিত হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপ:

১.	মেয়াদকাল	:	জুলাই/২০১০ - জুন/২০১৮ ইং
২.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৯৪৩২.২৪ লক্ষ টাকা
৩.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	৭৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা
৪.	আর্থিক অগ্রগতি(জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	:	৮৬৮০.৮৭ লক্ষ টাকা
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। ২. কমিউনিটি ও হাসপাতাল পর্যায়ে ল্যাবরেটরী মেডিসিন এর সকল জনশক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা তৈরী করা। ৩. গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবরেটরী সার্ভিস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ল্যাবরেটরী নেটওয়ার্ক তৈরী করা। ৪. প্যাথলজি সার্ভিস এর জন্য একটি রেফারেল সেন্টার তৈরী করা এবং প্যাথলজি সেবা প্রদান করা। ৫. ল্যাবরেটরী সমূহের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা। ৬. ল্যাবরেটরী মেডিসিন এর বিভিন্ন শাখার স্নাতক/স্নাতকোত্তর বিষয়ে শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা। ৭. গবেষণা কার্য পরিচালনা করা। ৮. ল্যাবরেটরী সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করা।

প্রকল্পের অর্থছাড়:

প্রকল্পের অগ্রগতি (ক) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (খ) অর্থ ছাড়ের অগ্রগতি	ক) ১২ তলা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন ভবন নির্মাণ (২ তলা বেইজমেন্টসহ) কাজ সমাপ্তি পর্যায়েরে রয়েছে, অবশিষ্ট কাজ জুন/২০১৮ মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। খ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ১ম কিস্তি অর্থছাড় হয়েছে ১৭৮৯.২৫ লক্ষ টাকা।
---	--

অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			৪		৫		৬		৭	
			বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি
৩.	রাজস্ব ব্যয়		২১৮২.৩৫	৮.০২%	১৭৫.১১	৯০.২৬%	১৯৭০.০০	০.৯৬%	২১.১১	
৪.	মূলধন ব্যয়		১৭২৪৯.৮৯	৪৯.৩০%	৮৫০৫.৭৬	৩২.৯৬%	৫৬৮৭.০০	০.৩৭%	৬৫.০০	
	সর্বমোট		১৯৪৩২.২৪		৮৬৮০.৮৭		৭৬৫৭.০০		৮৬.১১	

অর্থ বছর ভিত্তিক ওপি/ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়(%)	প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-১৮	১৯৪৩২.২৪ লক্ষ টাকা	৭৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা	১৭৮৯.২৫ লক্ষ টাকা (২৫%)	৮৬.১১ লক্ষ টাকা

১১। ডা: মো: হামায়ুন কবির, প্রকল্প পরিচালক, এষ্টাবলিশমেন্ট অফ ট্রমা সেন্টার এ্যাট গোপালগঞ্জ বলেন, জুন ২০১৭ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ০৪.০২.২০১৮ তারিখে ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্থছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। জনবল নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপ:

১.	মেয়াদ কাল	:	জুলাই ২০১২ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৮ ইং পর্যন্ত
২.	প্রাকলিত ব্যয়	:	১৫৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা
৩.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	২১২.০০ লক্ষ টাকা
৪.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	:	৯৫২.৭৯ লক্ষ টাকা
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	দুর্ঘটনাকালীন আঘাত প্রাপ্ত রোগীদের জরুরী চিকিৎসা সেবা এবং পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা করা।

প্রকল্পের অর্থছাড়:

১.	প্রকল্পের অর্থছাড় (ক) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (খ) অর্থ ছাড়ের অগ্রগতি	:	৮৭২.৩৫ লক্ষ টাকা ভৌত অগ্রগতি কপি সংযুক্ত।
----	--	---	---

অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			৪		৫		৬		৭	
			বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তবায়ন পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক অগ্রগতি
১.	রাজস্ব ব্যয়		১৯.২২	৮.৪৪	১৪.৭৮					
২.	মূলধন ব্যয়		১৫৪৭.২৭	৯৪৮.৩৫	৫৪৫.৫৪					

অর্থ বছর ভিত্তিক ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ওপি/ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১২-২০১৩	৮২৩.২৭		৮২.২৯	৮১.৪২
২০১৩-২০১৪	৭০৫.৪৭		২১২.০৩	১৮৭.৬০
২০১৪-২০১৫		৬০০.০০	৪০০.০০	৩৯১.৩২
২০১৫-২০১৬		৭৩৫.০০	৫০৭.৩৯	২৪২.৪৫
২০১৬-২০১৭		৪০০.০০	৫৭.০০	৫০.০০
২০১৭-২০১৮		২১২.০০		০০
২০১৮-২০১৯				০০
মোটঃ				৯৫২.৭৯

বর্তমান অবস্থাঃ

ক) মূলধন ৪ কাজের অগ্রগতি ৯০%।

খ) চতুর্থ তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ও ভিতরের কাজ চলছে।

গ) রুমের ছাদ ঢালাই হয়েছে।

ঘ) ২য় ও ৩য় তলার টাইলসের কাজ ৯৫% শেষ হয়েছে। নিচ তলার টাইলসের কাজ চলছে।

ঙ) সাইড ডেভেলপমেন্ট, ড্রেইনেজ সিস্টেম, রাস্তা, সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ। ডক্টর সডরমেটরী ভবন, স্টাফ হোস্টেল ভবন ও সাব স্টেশনের কাজ ৯২% সমাপ্ত।

চ) নলকূপ, ভূগর্ভস্থ জলাধারের কাজ ৮৫% সমাপ্ত।

১৪। সিদ্ধান্ত: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে:

- (ক) অপারেশনাল প্ল্যান ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময় ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা জারিকৃত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- (খ) অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রতিবেদন যথা সময়ে প্রেরণ। অপারেশনাল প্ল্যান/উন্নয়ন প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনে মনিটরিং টীমকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং এলডি/প্রকল্প পরিচালকে মনিটরিং টীমের কার্য পরিধির আলোকে সংগৃহীত ভারী যন্ত্রপাতির অর্থের উৎসভিত্তিক (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) খাতের বরাদ্দের আওতায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল) প্রস্তুতকৃত তালিকা পর্যালোচনা করে যন্ত্রপাতি সমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করণে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করে তা মনিটরিং টীমকে অবহিত করতে হবে;
- (গ) অপারেশনাল প্ল্যান এবং প্রকল্পে যদি কোন অডিট আপত্তি থাকে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে;
- (ঘ) জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তফসিল অনুমোদন করে নিতে হবে;
- (ঙ) প্রশিক্ষণের সম্মানীভাষা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে;
- (চ) অর্থবছর ভিত্তিক অপারেশনাল প্ল্যান ও উন্নয়ন প্রকল্পের সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য প্রেরণ করতে হবে।
- (ছ) মনিটরিং টীমের সদস্যগণ প্রতি মাসে কমপক্ষে ১টি অপারেশনাল প্ল্যান /প্রকল্পের সাইট ভিজিট করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- (জ) আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কিস্তিওয়ারী ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়পূর্বক পরবর্তীতে কিস্তি ছাড়ের সময়ে ব্যয়ের হিসাববিবরণী দাখিল করতে হবে।
- (ঝ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা এবং সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সাতক্ষীরা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়কে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

১৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৪.০২.২০১৮
(মো: সোহেল ইমাম খান)
যুগ্ম সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৭৩.০০২.০২৮.১৭-৪৯

তারিখ: ১৫.০২.২০১৮ খ্রি.

বিতরণ সদয় কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. যুগ্মসচিব(প্রকল্প বাস্তবায়ন) , স্বাস্থ্য সেবা বিভাগস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ,
২. লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার, বিএমআরসি ভবন (২য় তলা), ঢাকা।
৩. লাইন ডাইরেক্টর, নন কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি), মহাখালী, ঢাকা।
৪. লাইন ডাইরেক্টর, Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD Programme (TB-L & ASP), মহাখালী, ঢাকা।
৫. লাইন ডাইরেক্টর, এইচ আই এস এন্ড ই-হেলথ, মহাখালী, ঢাকা।
৬. প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, ফরিদপুর।
৮. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।
৯. প্রকল্প পরিচালক, এন্টাভলিশমেন্ট অফ ট্রমা সেন্টার এ্যাট গোপালগঞ্জ।
১০. প্রকল্প পরিচালক, এন্টাভলিশমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজগোপালগঞ্জ ,।
১১. প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সাতক্ষীরা।




১২. পরিচালক, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার (পিএইচসি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৩. সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকারে জন্ম)।
৫. যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।










(এস এম জাহান হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৯৫৪০

বিষয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)র (২০১৭-২০২২) এর অধীন মনিটরিং টিম-৪ কর্তৃক নির্ধারিত ০৪টি অপারেশনাল প্ল্যান ও ০৬টি প্রকল্প পরিদর্শন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা:

তারিখ: ০৭.০২.২০১৮খ্রি.

সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : বিল্ডিং-০৯, ৫ম তলা কনফারেন্স রুম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	অপারেশনাল প্ল্যানের নাম/প্রকল্পের নাম	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				
৪.	Prof Dr. Md. Abdul Kalam PD, SHNIBFS	SHNIBFS	01730443040	
৫.	ডাঃ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	০১৭৩৩-১৬৫৪৬৩১ dr.h.kasir65@gmail.com sskmc.nsp@gmail.com	
৬.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	01720250291 akm.azad.ahmed@gmail.com	
৭.	ইমদাদুল হক, প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	01819112591 jalguyyad88@yahoo.com	
৮.	Sugam Saha Accountant	অ্যাকাউন্ট্যান্ট	01718161413	
৯.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	01716858387 directormsde@gmail.com	
১০.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	01712262896 monjur.rahman@yahoo.com	
১১.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক	ASP. DGHS	01711894740 dobeelhossain4963@gmail.com	

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	ডাঃ আব্দুল হামিদ আসপি. ডি.এম. ASP. D.M.	TB-2 3AP	0176528308, jalal1017@gmail.com	
১৩.	Dr. Abdul Alim DPM. NCDE, DUHS.	NCDE	01816732871 dr.alim21@gmail.com	
১৪.	Dr. Masud Reza Kabir, DM,	CBHC, DGHS	01711475364 dr.masud.kabir@yahoo.com	
১৫.	Dr. Chow. Shofiqul Alam P.D	SLR DC & H Gopalganj	01711005970 shofiqulalam@yahoo.com	
১৬.	Dr. Md. Abdus Salam chief, HIU	MIS DGHS	01714341156 dr.abdussalam@mis.dghs.gov.bd	
১৭.	Nurun Nahar Senior Assistant chief	Health Services Division	0155015362 nurunn20@yahoo.com	
১৮.	Md. Nazmul Islam Assistant Chief	HSD	01721758786 nazmulislamkappy@gmail.com	
১৯.	Dr. Md. Delwar Hossain. PD	Est. of Sattkira Medical College & Hospital.	01713108031 dr.mddelwar@gmail.com	
২০.				
২১.				
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				